

Số: /UBND-KT

Bộc Nhiêu, ngày 04 tháng 01 năm 2024

V/v báo cáo tình hình quyết toán vốn
đầu tư công dự án hoàn thành
năm 2023

Kính gửi: Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Định Hóa

Căn cứ quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Thực hiện Công văn số 2031/TCKH-QT, ngày 27/12/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Định Hóa về việc Tổng hợp tình hình báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2023.

UBND xã Bộc Nhiêu báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2023 trên địa bàn xã Bộc Nhiêu như sau:

I. Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm báo cáo tại xã Bộc Nhiêu:

1. Tổng số dự án hoàn thành có 10 dự án.
 - 1.1 . Dự án năm trước được phê duyệt quyết toán: 04 dự án
 - 1.2. Dự án hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán: 06 dự án
2. Dự án hoàn thành ở địa phương theo phân cấp Quản lý.
 - 2.1. Dự án do huyện quản lý: 10 dự án
Dự án phê duyệt: 04 dự án
Dự án chưa nộp hồ sơ: 06 dự án
 - 2.2 Dự án do xã quản lý: 0 dự án
Dự án phê duyệt 0 dự án.
Dự án chưa nộp hồ sơ: 0 dự án

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

II. Tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:

III. Những Đề xuất và kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành: Không có.

Trên đây là báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2023 trên địa bàn xã Bộc Nhiêu, đề nghị phòng Tài chính – kế hoạch huyện tổng hợp báo cáo Sở Tài chính theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Ngà

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BỘC NHIÊU**

Biểu 12
TW

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HOÀN THÀNH NĂM 2023, XÃ BỘC NHIÊU

(Kèm theo Công văn số /UBND-TCKH ngày 04/01/2023 của UBND xã Bộc Nhiêu)

Đơn vị: tỷ đồng

Số TT	Nội dung	Tổng số dự án, nhóm dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án		Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn kế hoạch đã bố trí đến thời điểm báo cáo		Vốn đã giải ngân		Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	
				Tổng số	Trong đó ngân sách trung ương			Tổng số	Trong đó ngân sách trung ương	Tổng số	Trong đó ngân sách trung ương	Tổng số	Trong đó ngân sách trung ương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số (A+B)	7	-	2,7	1,0	2,6	2,3	2,4	1,1	2,3	0,9	-	-
	Dự án đã được phê duyệt quyết toán (A.I + B.I)	5	-	2,4	0,9	2,3	2,3	2,3	0,9	2,3	0,9	-	-
	Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán quyết toán chưa được phê duyệt (A.II + B.II)												
	Dự án đã hoàn thành, chưa nộp quyết toán (A.III + B.III)	2		0,32	0,11	0,32	0,00	0,11	0,20				
A	Trong thời gian quyết toán theo quy định	7		2,7	1,0	2,6	2,3	2,4	1,1	2,3	0,9	0,2	-
I	Dự án đã được phê duyệt quyết toán	5		2,4	0,9	2,3	2,3	2,3	0,9	2,3	0,9	-	-
1												-	-
2	Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia	5		2,4	0,89	2,3	2,3	2,3	0,9	2,3	0,9		
	Nhà văn hóa xóm Kim Sơn, xã Bộc Nhiêu	1	2022	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,2		

