

Số: /UBND - BC

Bộc Nhiêu, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa

**I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN:**

Năm 2023 căn cứ các văn bản của cấp trên ủy ban nhân dân xã đã triển khai cụ thể đến từng đơn vị nhà thầu, các thôn xóm công đồng dân cư thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Qua việc triển khai hướng dẫn cộng đồng dân cư nhận biết được tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng, phải tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định văn bản hướng dẫn của nhà nước, thực hiện theo định quy trình quản lý về đầu tư. Do vậy trong những năm gần đây việc triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã được biệt là các công trình xây dựng nông thôn mới do công đồng dân cư tự thực hiện thuận lợi hơn.

**II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH**

Việc thực hiện xây dựng các công trình đảm bảo đúng theo quy hoạch nông thôn mới và kế hoạch số 24/KHUBND ngày 16/3/2021 kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 08/NQ – HĐND ngày 12/5/2022 của HĐND huyện Định Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025; kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND xã điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn xã giai đoạn 2021-2025; Đảm bảo thực hiện đồng bộ trong năm 2023 việc thực hiện các dự án không có vướng mắc đến công tác quy hoạch.

**III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ**

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là: 3.129.610.430 đồng đến nay đã thanh toán cho các nhà thầu xây dựng. Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ đạt 3.129.610.430 đồng

chiếm 100,00% công việc. Tình hình giải ngân vốn trong đầu năm 2023 là 3.129.610.430/3.129.610.430 đ đạt 100,00%

Trả nợ công trình chuyển tiếp năm 2020: 2 công trình:

Trả nợ công trình khởi công năm 2022: 4 công trình

Công trình khởi công mới năm 2023: 6 công trình

*(Kèm theo phụ biểu 01)*

#### **IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG**

Năm 2023 ủy ban nhân dân xã tiếp tục nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình xây dựng từ năm 2022. Đến nay đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 4 công trình và được ủy ban nhân huyện thẩm tra phê duyệt quyết toán 4/4 công trình.

Các công trình khởi công mới năm 2023 gồm 6 công trình hiện nay UBND xã chuẩn bị tiến hành nghiệm thu hoàn thiện các hạng mục thi công xây dựng công trình 6 công trình. *(Kèm theo phụ biểu 03)*

#### **V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG**

Thực hiện theo kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 13/9/2023 của hội đồng nhân dân xã về việc giám sát Thường trực HĐND xã đã thực hiện giám sát công tác xây dựng công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 thực hiện giám 6/6 công trình.

Qua công tác giám sát các công trình xây dựng đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, công tác thanh quyết toán đúng theo quy định

Tăng cường công tác giám sát của thường trực HĐND đặc biệt là tại hiện trường thi công các công trình. *(Kèm theo phụ biểu 06)*

Trên đây là báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư trên địa bàn xã năm 2023./.

#### **Nơi nhận:**

- Kính gửi UBND huyện (B/c);
- Kính gửi Phòng TC – KH (B/c);
- Kính gửi Đảng ủy, TTHĐND (B/c);
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đình Ngà**



